



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

ที่ กจ 75301/930

วันที่ 1 ตุลาคม 2569

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

เรื่องเดิม

ด้วย งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณ รายจ่าย ตามข้อบัญญัติ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินสะสม รวมถึงเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 นั้น

ข้อเท็จจริง

เนื่องจากสิ้นสุปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง จึงได้ทำการจัดการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ให้ทราบดังนี้


- 1.วงเงินงบประมาณ พ.ศ.2569 ที่ได้รับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินสะสม จำนวน 25,895,910.00 บาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงิน 22,095,159.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.32
- 2.วงเงินงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 9,940,000.00 บาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 9,930,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.90
3. จัดซื้อจัดจ้าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 มีทั้งหมด จำนวน 94 รายการ สามารถดำเนินการแล้วสิ้น 69 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 73.40
4. มีโครงการที่ต้องจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 11 จำนวน 4 โครงการ
5. การประหยัดงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง กรณีการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี โดยมีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 คิดเป็นร้อยละ 16.84 ของงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรร

รายละเอียดตามรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่แนบมาพร้อมนี้


/ข้อเสนอแนะ...

ข้อเสนอแนะ

1. นำไปใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2570
 2. นำไปเป็นข้อมูลประกอบรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง และเผยแพร่บนเว็บไซต์และติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 3. นำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินแบบประเมินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง (HPA) ด้านที่ 1 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย หรือนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ 1
 4. นำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินโบนัส มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
 5. ลงนามรับรองรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและตรวจสอบความถูกต้อง


(นางสาวอรุมา ทรงประกอบ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

- ทราบ
- ตรวจสอบถูกต้อง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวมีนา โต๊ะเถื่อน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ
- ตรวจสอบถูกต้อง

(ลงชื่อ).....
(นายอิทธิพงศ์ สำเภาน้อย)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง

- ทราบ
- ตรวจสอบถูกต้อง

(ลงชื่อ).....
(นายอิทธิพัทธ์ รัตนสุวรรณาชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569


1.การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบแสดงรายละเอียด

1.1 ตารางที่ 1 ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง		
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	ร้อยละในกราฟวงกลม
งบประมาณรายจ่ายประจำปีและเพิ่มเติม ปี 2569 (ครุภัณฑ์)	1,190,910.00	989,160.00	83.06	4.48
งบประมาณรายจ่ายประจำปีและเพิ่มเติม ปี 2569 (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	14,771,000.00	11,619,000.00	78.66	52.59
เงินสะสม ปี 2569 (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	9,934,000.00	9,486,999.00	95.50	42.93
รวม	25,895,910.00	22,095,159.00	85.32	100


กราฟวงกลมแสดงการสรุปเปรียบเทียบระหว่างงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และงบประมาณที่ใช้จริงในแต่ละประเภท

- งบรายจ่ายประจำปี (ที่ดิน) (งบปี(ที่ดิน)) : 52.6%
- เงินสะสม (ที่ดิน) (เงินสะสม) : 42.9%
- งบรายจ่ายประจำปี (ครุภัณฑ์) : 4.5%



รูปที่ 1

กราฟแท่งเปรียบเทียบงบประมาณระหว่าง งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และ งบประมาณที่ใช้จริง ของแต่ละประเภทโครงการ เพื่อให้เห็นส่วนต่างของงบประมาณที่เหลืออยู่



รูปที่ 2

- โครงการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (งบประจำปี 2569): เป็นโครงการที่ใช้เงินงบประมาณสูงที่สุด และมีส่วนต่างงบประมาณเหลือมากที่สุดประมาณ 3.15 ล้านบาท (ใช้ไป 78.66%)
- โครงการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เงินสะสม): เป็นโครงการที่มีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายใกล้เคียงกับงบที่ตั้งไว้มากที่สุด โดยใช้ไปถึง 95.50% เหลือเงินงบประมาณเพียงเล็กน้อย

1.2 ตารางที่ 2 ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2569 (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	9,940,000.00	9,930,000.00	99.90
รวม	9,940,000.00	9,930,000.00	99.90

จากข้อมูลตารางที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบอุดหนุนเฉพาะกิจ จากงบประมาณ ปี พ.ศ.2569 ที่ได้รับหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมเป็นเงิน 9,940,000.00 บาท งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 9,930,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.90 ของเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1.3 ตารางที่ 3 ร้อยละของจำนวนโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการ (รายการ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)	ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2570 (รายการ)	ไม่ได้ดำเนินการ ยกเลิก เปลี่ยนแปลง (รายการ)
วิธีเฉพาะเจาะจง	90	69	15	1	5
วิธี e-Bidding	4	0	2	1	1
รวมทั้งสิ้น	94	69	17	2	6

จากข้อมูลตามตารางที่ 1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นงบลงทุน รวมทั้งเงินงบประมาณ รายละเอียดดังนี้


1.2.1 ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2569 จำนวน 69 รายการ คิดเป็นร้อยละ 73.40 ของรายการโครงการทั้งหมด

1.2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 17 รายการ คิดเป็นร้อยละ 18.09 ของรายการโครงการทั้งหมด ดำเนินการก่อกำเนิดผู้ก่อกำเนิดภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 กันเงินเบิกเหลื่อมปี

1.2.3 ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2570 จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.13 ของรายการโครงการทั้งหมด เป็นโครงการจากเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จำนวน 1 โครงการ และเงินสะสม ครั้งที่ 1/2569 จำนวน 1 โครงการ

1.2.4 ไม่ได้ดำเนินการยกเลิกเปลี่ยนแปลงรายการ จำนวน 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.38 ของรายการโครงการทั้งหมด

● ดำเนินการแล้วเสร็จ ● อยู่ระหว่างดำเนินการ ● ดำเนินการปีงบประมาณ 2570
● ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง



รูปที่ 3

1.4 ตารางที่ 4 ร้อยละของจำนวนงบประมาณตามการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (ไม่รวมอุดหนุนเฉพาะกิจ)

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการ (รายการ)	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้ไป	งบประมาณคงเหลือ
วิธีเฉพาะเจาะจง	90	22,520,910.00	20,366,161.00	2,154,749.00
วิธี e-Bidding	4	3,375,000.00	1,168,999.00	2,206,001.00
รวมทั้งสิ้น	94	25,895,910.00	21,535,160.00	4,360,750.00

แบ่งเป็นวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

1.วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 90 รายการ รวมงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 22,520,910.00 บาท

งบประมาณที่ใช้ไปเป็นเงินทั้งสิ้น 20,366,161.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.43 ของงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

งบประมาณคงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น 2,154,749.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.57 ของงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

2.วิธี e-Bidding จำนวน 4 โครงการ รวมงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 3,375,000.00 บาท

งบประมาณที่ใช้ไปเป็นเงินทั้งสิ้น 1,168,999.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.64 ของงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

งบประมาณคงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น 2,206,001.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.36 ของงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ



2.การประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี โดยมีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

สูตรการคำนวณ

=

$$\frac{A-B}{A} \times 100 = \text{ร้อยละ } \dots$$

$$= \frac{(25,895,910 - 21,535,160)}{25,895,910} \times 100 = \text{ร้อยละ } 16.84$$

ตารางที่ 5

ประเภทงบประมาณ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	จำนวนเงินที่ได้ก่อนหักภาษี (บาท)
งบประมาณรายจ่ายประจำปีและเพิ่มเติม ปี 2569 (ครุภัณฑ์)	1,190,910.00	989,160.00
งบประมาณรายจ่ายประจำปีและเพิ่มเติม ปี 2569 (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	14,771,000.00	11,619,000.00
เงินสะสม ปี 2569 (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	9,934,000.00	8,927,000.00
รวม	25,895,910.00 (A)	21,535,160.00 (B)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีและเพิ่มเติม ปี 2569 (ครุภัณฑ์)

โครงการตามรายจ่ายประจำปีและเพิ่มเติม 22 รายการ = 1,190,910.00 บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปีและเพิ่มเติม ปี 2569 (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

โครงการตามรายจ่ายประจำปีและเพิ่มเติม 43 รายการ = 14,771,000.00 บาท

เงินสะสม ปี 2569 (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

โครงการตามรายจ่ายเงินสะสม 29 รายการ = 8,927,000.00 บาท

รวม จำนวนงบประมาณทั้งหมด 94 รายการ = 25,895,910.00 บาท (A)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีและเพิ่มเติม ปี 2569 (ครุภัณฑ์)

โครงการตามรายจ่ายประจำปีและเพิ่มเติม 19 รายการ = 989,160.00 บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปีและเพิ่มเติม ปี 2569 (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

โครงการตามรายจ่ายประจำปีและเพิ่มเติม 37 รายการ = 11,619,000.00 บาท

เงินสะสม ปี 2569 (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

โครงการตามรายจ่ายเงินสะสม 29 รายการ = 8,927,000.00 บาท

รวม ก่อนหักภาษีทั้งหมด 85 รายการ = 21,535,160 บาท (B)

(รายละเอียดปรากฏดังตารางแบบตรวจสอบการประเมินตัวชี้วัด)

ตารางที่ 6 การเปลี่ยนแปลงของค่าประกอบส่วนท้องถิ่น กรณีการตั้งหรือตั้งค้างทุติย
โดยมีเงินช่วยเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะค่าอุปกรณ์ ที่ขึ้น และสื่อท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ลำดับ ที่	แหล่งงบประมาณ			โครงการ	วัสดุ จัดจ้าง	จำนวน งบประมาณ (บาท) (A)	จำนวนเงิน ที่ติดอยู่ทุกต้น ภายในปีงบประมาณ 2569 (บาท) (B)
	ปีงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี	ปีงบประมาณ รายจ่าย เพิ่มเติม	ปีงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงิน สะสม				
1		ครั้งที่ 6/2569	-	เครื่องปรับอากาศ	เฉพาะรายจ่าย	47,200.00	47,200.00
2		ครั้งที่ 12/2569	-	ตู้แช่แข็ง แบบ 2 บาน	เฉพาะรายจ่าย	6,600.00	6,600.00
3		ครั้งที่ 12/2569	-	โต๊ะพับ ขนาดเล็ก	เฉพาะรายจ่าย	148,500.00	148,500.00
4		ครั้งที่ 6/2569	-	ถังน้ำ	เฉพาะรายจ่าย	17,800.00	-
5		ครั้งที่ 6/2569	-	ปั๊มน้ำ	เฉพาะรายจ่าย	18,000.00	-
6		ครั้งที่ 15/2569	-	พัดลมพลา	เฉพาะรายจ่าย	160,000.00	-
7		ครั้งที่ 12/2569	-	โคมไฟตั้งโต๊ะ	เฉพาะรายจ่าย	3,930.00	2950.00
8		ครั้งที่ 12/2569	-	เบาะเก้าอี้สำนักงาน	เฉพาะรายจ่าย	6,270.00	4070.00
9		ครั้งที่ 12/2569	-	เครื่องปรับอากาศ	เฉพาะรายจ่าย	5,410.00	3650.00
10		ครั้งที่ 12/2569	-	ตู้เย็น	เฉพาะรายจ่าย	3,300.00	2290.00
11		ครั้งที่ 12/2569	-	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสี	เฉพาะรายจ่าย	8,000.00	8,000.00
12		ครั้งที่ 6/2569	-	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (18 นิ้ว/นาที)	เฉพาะรายจ่าย	3,400.00	3,400.00
13		ครั้งที่ 6/2569	-	ตู้เก็บเอกสาร แบบ 15 ลิ้นชัก	เฉพาะรายจ่าย	4,500.00	4,500.00
14		ครั้งที่ 12/2569	-	ตู้แช่แข็ง แบบ 2 บาน	เฉพาะรายจ่าย	33,000.00	33,000.00
15		ครั้งที่ 6/2569	-	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสี	เฉพาะรายจ่าย	8,000.00	8,000.00
16		ครั้งที่ 6/2569	-	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (18 นิ้ว/นาที)	เฉพาะรายจ่าย	3,400.00	3,400.00
17		ครั้งที่ 12/2569	-	ระบบเสียง	เฉพาะรายจ่าย	498,000.00	498,000.00
18		ครั้งที่ 6/2569	-	เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ หรือ XCA ขนาด 5,000 ANSI Lumens	เฉพาะรายจ่าย	48,600.00	48,600.00
19		ครั้งที่ 6/2569	-	เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	เฉพาะรายจ่าย	23,000.00	23,000.00
20		ครั้งที่ 6/2569	-	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสี	เฉพาะรายจ่าย	8,000.00	8,000.00
21		ครั้งที่ 6/2569	-	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสี	เฉพาะรายจ่าย	110,000.00	110,000.00
22		ครั้งที่ 12/2569	-	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ 1*	เฉพาะรายจ่าย	26,000.00	26,000.00
23	2569			โครงการพัฒนาระบบงานประมวลผล	เฉพาะรายจ่าย	454,000.00	454,000.00
24	2569			โครงการพัฒนาระบบงานประมวลผล	เฉพาะรายจ่าย	474,000.00	474,000.00
25		ครั้งที่ 6/2569	-	โครงการพัฒนาระบบงานประมวลผล	เฉพาะรายจ่าย	92,000.00	92,000.00
26		ครั้งที่ 6/2569	-	โครงการพัฒนาระบบงานประมวลผล	เฉพาะรายจ่าย	150,000.00	126,000.00
27	2569			โครงการพัฒนาระบบงานประมวลผล	เฉพาะรายจ่าย	495,000.00	495,000.00
28	2569			โครงการพัฒนาระบบงานประมวลผล	เฉพาะรายจ่าย	495,000.00	494,000.00
29	2569			โครงการพัฒนาระบบงานประมวลผล	เฉพาะรายจ่าย	495,000.00	494,000.00
30	2569			โครงการพัฒนาระบบงานประมวลผล	เฉพาะรายจ่าย	492,000.00	496,000.00
31	2569			โครงการพัฒนาระบบงานประมวลผล	เฉพาะรายจ่าย	495,000.00	495,000.00
32		ครั้งที่ 12/2569	-	โครงการพัฒนาระบบงานประมวลผล	เฉพาะรายจ่าย	473,000.00	472,500.00
33	2569			โครงการพัฒนาระบบงานประมวลผล	เฉพาะรายจ่าย	276,000.00	276,000.00
34		ครั้งที่ 12/2569	-	โครงการพัฒนาระบบงานประมวลผล	เฉพาะรายจ่าย	491,000.00	490,000.00
35	2569			โครงการพัฒนาระบบงานประมวลผล	เฉพาะรายจ่าย	495,000.00	493,000.00
36	2569			โครงการพัฒนาระบบงานประมวลผล	เฉพาะรายจ่าย	498,000.00	496,000.00
37		ครั้งที่ 12/2569	-	โครงการพัฒนาระบบงานประมวลผล	เฉพาะรายจ่าย	491,000.00	491,000.00
38	2569			โครงการพัฒนาระบบงานประมวลผล	เฉพาะรายจ่าย	495,000.00	495,000.00
39	2569			โครงการพัฒนาระบบงานประมวลผล	เฉพาะรายจ่าย	117,000.00	117,000.00

ลำดับ ที่	แหล่งงบประมาณ			โครงการ	วัตถุประสงค์ จัดจ้าง	จำนวน งบประมาณ (บาท) (A)	จำนวนเงิน ที่ได้ยกขึ้นหัก ภายในปีงบประมาณ 2569 (บาท) (B)
	ปีงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี	ปีงบประมาณ รายจ่าย เพิ่มเติม	ปีงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงิน งบฯ				
82			ครุฑที่ 1/2569	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จุดบ้านนาสมบุรณ์ ชำนาญเขตร หมู่ที่ 6 บ้านหนองขี้หมู	เฉพาะงบฯ ๖๖๖	248,000.00	247,000.00
83			ครุฑที่ 1/2569	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จุดบ้านนาสมบุรณ์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองขี้หมู	เฉพาะงบฯ ๖๖๖	126,000.00	125,000.00
84			ครุฑที่ 1/2569	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จุดบ้านนาสมบุรณ์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองขี้หมู	เฉพาะงบฯ ๖๖๖	220,000.00	218,000.00
85			ครุฑที่ 1/2569	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จุดบ้านนาสมบุรณ์ หมู่ที่ 8 บ้านสีนวล	เฉพาะงบฯ ๖๖๖	331,000.00	330,000.00
86			ครุฑที่ 1/2569	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จุดบ้านนาสมบุรณ์ หมู่ที่ 9 บ้านหนองขี้หมู	เฉพาะงบฯ ๖๖๖	142,000.00	140,000.00
87			ครุฑที่ 1/2569	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จุดบ้านนาสมบุรณ์ หมู่ที่ 11 บ้านสีนวล	E-odd ปี ๖๖๖	704,000.00	-
88			ครุฑที่ 1/2569	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จุดบ้านนาสมบุรณ์ หมู่ที่ 12 บ้านสีนวล	เฉพาะงบฯ ๖๖๖	415,000.00	413,000.00
89			ครุฑที่ 1/2569	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จุดบ้านนาสมบุรณ์ หมู่ที่ 13 บ้านสีนวล	เฉพาะงบฯ ๖๖๖	320,000.00	318,000.00
90			ครุฑที่ 1/2569	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จุดบ้านนาสมบุรณ์ หมู่ที่ 14 บ้านสีนวล	เฉพาะงบฯ ๖๖๖	185,000.00	182,000.00
91			ครุฑที่ 1/2569	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จุดบ้านนาสมบุรณ์ หมู่ที่ 15 บ้านสีนวล	เฉพาะงบฯ ๖๖๖	332,000.00	198,000.00
92			ครุฑที่ 1/2569	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จุดบ้านนาสมบุรณ์ หมู่ที่ 16 บ้านสีนวล	เฉพาะงบฯ ๖๖๖	85,000.00	85,000.00
93			ครุฑที่ 1/2569	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จุดบ้านนาสมบุรณ์ หมู่ที่ 17 บ้านสีนวล	เฉพาะงบฯ ๖๖๖	496,000.00	494,000.00
94			ครุฑที่ 1/2569	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จุดบ้านนาสมบุรณ์ หมู่ที่ 18 บ้านสีนวล	เฉพาะงบฯ ๖๖๖	235,000.00	234,000.00
รวม						25,895,910.00	21,535,160.00

		(A)	(B)
รวมจำนวนเงิน (บาท)		25,895,910.00	21,535,160.00
สูตรการคำนวณ		$\frac{A - B}{A} \times 100 =$	
สรุปคะแนน		16.84	5

3.ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (ข้อมูลประกอบการประเมินโบนัสประจำปี)

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด ข้อ 4. ระดับความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ของโครงการที่มีมูลค่าสูงสุด

- | | | |
|---|---------------|---------|
| ☐ มีเงินเหลือจ่าย | เกณฑ์ให้คะแนน | 3 คะแนน |
| ☐ ไม่มีเงินเหลือจ่าย | เกณฑ์ให้คะแนน | 0 คะแนน |

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ

พิจารณาจากผลประกาศจัดซื้อจัดจ้างของงบลงทุนที่มีมูลค่าวงเงินโครงการสูงสุดในปีที่ขอรับการประเมิน ว่ามีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่

* เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการดำเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูล
เช่น

- ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จุดขอยศรีเหรา และพวก หมู่ที่ 4 บ้านยางสูง ตำบลหลุมรั้ง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินตามงบประมาณที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ 499,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) วงเงินที่ทำสัญญา จำนวน 497,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... สำนักปลัด/งานวิเคราะห์นโยบายและแผน.....

ที่..... กจ.๗๕๓๐๑/๕๕๐..... วันที่..... ๗ สิงหาคม ๒๕๖๙.....

เรื่อง..... ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑๒ (งบลงทุน)

เรียน..... นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มรัง

เรื่องเดิม ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มรัง เสนอญัตติ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มรังเรียบร้อยแล้ว และตามบันทึกข้อความ สำนักปลัด ที่ กจ. ๗๕๓๐๑/๒๗๖ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เรื่อง ขออนุมัติ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒ นั้น

ข้อเท็จจริง บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มรัง ได้มีมติอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มรัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒ วันอังคาร ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘๘ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗

ข้อพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการงบประมาณ ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกำหนดเมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มรัง มีมติอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรอนุมัติลงนามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑๒ (งบลงทุน) ทั้งนี้ภายหลังได้รับการอนุมัติจกได้ดำเนินการในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น NEW e-LAAS ต่อไป

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

ข้อเสนอ จึงเรียนมา - เพื่อโปรดอนุมัติ ลงนามบัญชีโอนฯ และประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้
- เพื่อโปรดเห็นชอบ แจ้งสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป/
- เพื่อโปรดแจ้งนายอำเภอบ่อพลอย ทราบ

(นายชาติ พิริยะเมธิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

/- เพื่อโปรด...

บริหารงาน	งานบริหารงานคลัง	งบกลาง/เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเดือนประจำปีใหม่ พนักงานส่วนตำบล (กองคลัง)	3,360,480	1,729,370	459,000	1,270,370	งบประมาณเหลือจ่าย
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน/ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านไร่ใหม่ ถึง บ้านหนองพวย (สายใหม่) หมู่ที่ 11 บ้านไร่ใหม่ (กองช่าง)	0	0	459,000	459,000	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งบกลาง/เงินเดือน	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเดือนประจำปีใหม่ พนักงานส่วนตำบล (กองคลัง)	3,360,480	1,270,370	431,000	839,370	งบประมาณเหลือจ่าย
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน/ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านวังทอง ถึง บ้านยางสูง หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง (กองช่าง)	0	0	431,000	431,000	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งบกลาง/เงินเดือน	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเดือนประจำปีใหม่ พนักงานส่วนตำบล (กองคลัง)	3,360,480	839,370	473,000	366,370	งบประมาณเหลือจ่าย
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน/ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขอยหมูรัง 30 (ตอน 2) หมู่ที่ 13 บ้านงาม (กองช่าง)	0	0	473,000	473,000	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเป็นอยู่ของชุมชน	งบดำเนินงาน/ค่าใช้สอย	รายจ่ายอื่นนอกเหนือจากที่ได้ ราชการที่ในจังหวัดและรายจ่าย รายอื่น ๆ	รายจ่ายอื่นนอกเหนือจากที่ได้ ราชการที่ในจังหวัดและรายจ่าย รายอื่น ๆ	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน สร้างความ เข้มแข็งของหมู่บ้าน ฯ (สำนักกสิกรรม)	350,000	350,000	339,000	11,000	งบประมาณหมดความ จำเป็นต้องจ่าย
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน/ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	โครงการเจาะบ่อบาดาล จุดบ้านใหญ่เหนือสิทธิ์ ศักดิ์ศรีสุกุล และพวง หมู่ที่ 2 บ้านบ่อเหียง (กองช่าง)	0	0	339,000	339,000	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานสังคม สงเคราะห์	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งบกลาง/เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเดือนประจำปีใหม่ พนักงานส่วนตำบล (กองสวัสดิการ สังคม)	1,267,500	587,510	499,000	88,510	งบประมาณเหลือจ่าย
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน/ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จุดขอย ศรีเหรา และพวง หมู่ที่ 4 บ้านยางสูง (กองช่าง)	0	0	499,000	499,000	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานงบกลาง	งานงบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าการบริการสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)	14,500,000	3,365,900	700,000	2,665,900	งบประมาณเหลือจ่าย
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน/ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช้าจันทร์ หมู่ที่ 18 บ้านถ้ำวังจันทร์ (กองช่าง)	495,000	495,000	438,000	57,000	งบประมาณหมดความ จำเป็นต้องจ่าย
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน/ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย บ้านหนองขาม ถึง บ้านสามยอด (ตอน 2) หมู่ที่ 3 บ้านหนองขาม (กองช่าง)	0	0	1,138,000	1,138,000	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๖๕/๒๕๖๙

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง ตำบล หลุมรั้ง อำเภอ ปอพลอย จังหวัด กาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๙ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง โดย นายอิทธิพัทธ์ รัตนสุวรรณชัย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอ็ม.เอ็น.เค.โลหะภัณฑ์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกาญจนบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๙๑/๕ หมู่ ๔ ตำบล ท่าล้อ อำเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี โดยนายเจษฎา กาญจนบุรีรักษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกาญจนบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๙ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จุดซอยศรีเหรา และพวก หมู่ที่ ๔ บ้านยางสูง ตำบลหลุมรั้ง อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ หมู่ที่ ๔ บ้านยางสูง ตำบล หลุมรั้ง อำเภอ ปอพลอย จังหวัด กาญจนบุรี ปริมาณงาน เจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑ ๔ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด ๒ แรงม้า และติดตั้งหลังเหล็กรูปทรงแฉกแปด ขนาดความจุ ๑๒ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน ๑ หน้า

๒.๒ แบบรูปรายละเอียด จำนวน ๔ หน้า

๒.๓ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จำนวน ๔ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่สัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๐๒๔๔๑๒๑๐๐๑๑๗ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๙๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว

จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญา

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๕๗๙.๔๔ บาท (สามหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จุดซอยศรีเหรา และพวก หมู่ที่ ๔ บ้านยางสูง ตำบลหลุมรั้ง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาณงาน เจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑๔ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด ๒ แรงม้า และติดตั้งท่อถังเหล็กรูปทรงแซมเปญ ขนาดความจุ ๑๒ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๙

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวตั้งต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้

เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้ไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จครบบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม

คำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หาก

ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้จ้างแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔๔๘.๐๐ - บาท (สี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ

ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใน กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำเข้าจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีชื่อเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง จะต้องขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ช่างก่อสร้าง

๒๓.๒ ช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาฉบับนี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน

สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ท้าย

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอิทธิพัทธ์ รัตนสุวรรณาชัย)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายเจษฎา กาญจนบุรีรักษ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาววิลาวรรณ บัวหลวง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกัลยกร อระวีพร)

เลขที่โครงการ ๒๕๐๕๔๑๔๗๗๘๐

เลขคู่มือสัญญา ๒๕๐๕๒๒๐๑๔๒๗๖

3.การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การจัดซื้อ/จัดจ้าง มีความเสี่ยงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง ดังนี้

1.การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่เกิดข้อผิดพลาดเป็นอย่างมากในการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง

2.การเปลี่ยนแปลงในด้านของกฎหมาย ข้อระเบียบ รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงอย่างมาก กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

3.การจัดซื้อจัดจ้างใกล้สิ้นปีงบประมาณ และเร่งรัดให้ดำเนินการและก่อนนี้ผูกพันไปแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณที่ได้รับ ทำให้ดำเนินการในปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไม่ทัน มีการขออนุมัติกันเงิน (เบิกตัดปี) เป็นรายจ่ายค้างจ่ายหลายโครงการ อีกทั้งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดและความเสี่ยงกับระเบียบวิธีการปฏิบัติอย่างมาก

4.วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค/ข้อจำกัด

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีทั้งจากปัจจัยภายในองค์กรและภายนอก ซึ่งส่งผลและทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

1.สืบเนื่องจากโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยการประมาณการก่อนหน้าระยะเกือบปี ประกอบกับเหตุการณ์ความไม่สงบการสู้รบระหว่างอเมริกากับอิรักราคาวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันสูงขึ้น เป็นสาเหตุให้งบประมาณในโครงการที่ตั้งไว้เดิม ไม่เพียงพอแก่การดำเนินการก่อสร้างจริง

2.ปัญหาด้านระเบียบ ข้อกฎหมาย โดยเฉพาะแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไข ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ทำให้มีความเสี่ยงกับขั้นตอนการทำงานค่อนข้างเยอะ ซึ่งตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องมีความละเอียดและรอบคอบ จึงทำให้มีกระบวนการดำเนินการหรือขั้นตอนการจัดหาค่อนข้างล่าช้า

3.ปัญหาภายในของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของแต่ละสำนัก/กอง ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ตลอดจนยังไม่เข้าใจถึงขบวนการ การจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

5.ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

จากการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค/ข้อจำกัด ตามข้อ 4 ข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้งสามารถนำมากำหนดแนวทางในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างเบื้องต้นได้ดังนี้

1.ควรมีการพัฒนาในเรื่องของการเก็บและจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง เพื่อเป็นฐานข้อมูลและมีความพร้อมในการดำเนินการ

2.จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไปเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เท่าทันกับระเบียบ กฎหมาย รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง

3.หัวหน้าผู้รับผิดชอบของแต่ละสำนัก /กอง ควรให้คำปรึกษา แนะนำ รวมถึงการตรวจสอบในการจัดทำเอกสารของผู้ปฏิบัติ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จะได้ไม่เกิดความล่าช้า

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอรุมา ทรงประกอบ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน